

Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна Кыргызская Республика

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
ЭТАП 1 - Обзор национальных и региональных стратегических документов с целью включения в них планов по внедрению СНС 2008 года						
Идентификация основных заинтересованных сторон и консультация с ними для внедрения СНС 2008 года. Институциональные соглашения.	В процессе работы	Заключение договоров (соглашений) между НСК, НБКР, Минфином, Госфиннадзором	Создана рабочая группа НСК-НБКР по разработке и внедрению основных счетов для НБКР	С Минфином и Госфиннадзором рабочие группы пока не созданы	Не требуется	2014
Определение приоритетов для СНС 2008 года, в зависимости от потребностей пользователей и ресурсов.	В процессе	Обучение/информирование пользователей о важнейших изменениях в СНС 2008 против СНС 1993.	Не проводилась		Техническая помощь	Постоянно
Включение работ по внедрению СНС 2008 года в общий стратегический план статистического офиса	Запланировано	План мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг., принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г. (размещено на сайте НСК КР)			Не требуется	2013
Принятие детального плана по внедрению СНС 2008 года	В процессе	План мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг.,			Не требуется	2013

¹ Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др.

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
		принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г. (размещено на сайте НСК КР).				
ЭТАП 2 - Обзор мероприятий необходимых для осуществления внедрения СНС 2008 года						
Принятие новых классификаций и другие улучшения в коммерческих регистрах и статистике предприятий	Запланирован	Переход на МСОК верс.4/NACE, верс.2	Внедрен классификатор МСОК, вер.4. Завершены расчеты ВВП со стороны производства за 2010-2012гг. (годовые, квартальные, месячные). С января 2014г. месячные расчеты по ВВП производятся по классификатору МСОК-4	Производятся расчеты по ГКЭД 3 счета образования доходов за 2010-2012гг.	Не требуется	2014-2015
Изменения в обследованиях и вопросниках статистики предприятий для сбора необходимых исходных данных	Запланирован	Внесение новых показателей в статистические формы отчетности	Работа проводится постоянно		Обучение	2014-2020 (постоянно, по мере необходимости)
Изменения в других связанных исходных статистических данных, собранных статистической организацией			Анализ показателей административной статистики	Административные данные, использование их для расчетов и анализа		По мере необходимости
Обзор связанных макроэкономических наборов данных, собранных за пределами статистического управления (например ПБ, СГФ, ДФС)	В процессе	Подготовка Программ перехода на СГФ 2012 и РПБ, пересмотр 6	Внесены изменения в нормативно правовые документы, устанавливающие формы предоставления отчетов коммерческими банками: 1. Положение о международных операциях коммерческих банков утв. Постановлением	Необходима согласованная работа с НСК КР, так как данное ведомство является основным источником информации для составления Платежного баланса.	Встречи, согласования с заинтересованными ведомствами (Минфин, Нацбанк и др.) Требуется	2012-2015

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
			НБКР от 23 декабря 2013 года №52/9. 2. Внесение изменений в некоторые нормативно правовые акты НБКР утв. Постановлением НБКР от 23 декабря 2013 года №52/10		техническая помощь	
Адаптация источников административных данных к новым требованиям	Пока недействителен	Необходимо пересмотреть формы отчетности, предоставляемые министерствами и ведомствами	Идет согласованная работа с НСК КР по статье ПБ «Услуги»	Разработка форм по новым требованиям	Требуется техническая помощь	2012-2015
ИТ и другие изменения. Кадровые ресурсы.	В процессе	Включение мероприятий в стратегический (статистический) мастер-план по развитию статистики. Разработка баз данных и программных продуктов в SAS и других, более совершенных (современных) информационных технологий.	В плане мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г. отражены вопросы подготовки и переподготовки кадров. Коллегией Нацстаткома от 31.03.2014 № 9 утверждена «Стратегия развития Информационных Технологий Национального статистического комитета Кыргызской Республики» (ИТ стратегия Нацстаткома)		Обучение	2013-2020 (постоянно)
ЭТАП 3 - Развитие национальных счетов и переход на СНС 2008 года						
Основные приоритеты внедрения СНС						

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
Оставшиеся вопросы неразрешенные СНС 1993 года						
Финансовый счет	запланирован	Разработка методологии построения и экспериментальный расчет финансового счета - разработка методологии; - разработка методики; - экспериментальные расчеты	Завершены экспериментальные расчеты по запасам за 2009-2012гг.	Работа не завершена, отсутствие ресурсов не продлены сроки проекта с ЦСБ Финляндии.	Техническая помощь	2014-2015
Счета других изменений в активах	Запланирован, в процессе	Разработка методологии составления и экспериментальный расчет счетов других изменений в активах: - счет других изменений в объеме активов; - счет переоценки; - счет нейтральной холдинговой прибыли/убытка; - счет реальной холдинговой прибыли/убытка	Включены нерешенные вопросы СНС 1993 в план мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г.	Работы не начаты из-за отсутствия методик и навыков работы по данной тематике	Техническая помощь и обучение	2014-2016
Балансовые счета	Запланирован, в процессе	Разработка методологии составления и экспериментальный расчет балансовых счетов: - начальный баланс;	Включены нерешенные вопросы СНС 1993 в план мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от	Работы не начаты из-за отсутствия методик и навыков работы по данной тематике	Техническая помощь и обучение	2014-2016

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
		- изменения в балансе; - заключительный баланс	30.07.2013г.			
Вопросы дефляторов	В процессе		В рамках техники помощи МВФ проводятся мероприятия по усовершенствованию индекса цен производителей промышленной продукции и цен экспорта-импорта	В стадии работы	Техническая помощь и обучение	2014 - 2016
Счета для сектора органов государственного управления	Запланирован		В 2013г. приняли участие в семинаре (Стамбул, Турция)	Ведется работа по перекодировке функциональной и экономической классификаций с ГКЭД 2 (МСОК) на ГКЭД 3. Изучить методологические рекомендации МВФ СГФ 2001г	Техническая помощь и обучение	2013 - 2016
Оценка запасов финансовых активов и других произведенных активов	Запланирован	Оценка запасов финансовых активов и других произведенных активов (материальных и нематериальных): - методология; - методика расчетов; - экспериментальные расчеты	Включены нерешенные вопросы СНС 1993 в план мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г.	Работы не начаты из-за отсутствия методик и навыков работы по данной тематике	Техническая помощь и обучение	2015-2017
Производительность в широком смысле	Недействителен пока	Разработка методологии по производительности (с учетом качества рабочей силы, капитала и совокупной производительности): - методология; - методика расчетов; - экспериментальные расчеты		Из-за отсутствия ресурсов работа не проводится	Техническая помощь и обучение	
Пересмотреть	В процессе	Изучить МРСТ 2008;	Изучается методология и	Из-за отсутствия ресурсов работа	Техническая	2015-1017

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
методологическое положение по статистике туризма в Кыргызстане на основе МРСТ 2008	изучения	изучить возможность оценки затрат трудовых мигрантов за рубежом, импорт туристических услуг	заложены мероприятия в Стратегию развития статистики на 2013-2017гг по разработке и экспериментальному расчету ССТ.	не проводилась, а также из-за отсутствия методики и необходимых данных не разрабатывается методология.	помощь и обучение	
Новые вопросы, возникающие из СНС 2008 года	Запланирован	Изучение методологии и методики расчетов показателей, влияющих объем, структуру и темпы валового внутреннего продукта	Из Статкомитета СНГ получены основные методологические материалы по данным вопросам.	Отсутствие необходимых данных	Обучение	2014
Основные вопросы, затрагивающие ВВП						
i. Оценка и корректировка на изменение стоимости активов домашних хозяйств в пенсионных фондах	Недействительн пока	Оценка и корректировка на изменение стоимости активов домашних хозяйств в пенсионных фондах: - методология; - методика расчетов; - экспериментальные расчеты	Работы не начаты		Техническая помощь и обучение	2014-2016
ii. Оценка объемов теневой и неформальной деятельности	В процессе	Совершенствование методологических положений по оценке объемов теневой и неформальной деятельности. - методология; - методика расчетов; - экспериментальные расчеты	Утвержден постановлением коллегии Нацстаткома Кыргызской Республики от 26 ноября 2012г. №29 «ПЛАН мероприятий по совершенствованию статистического учета экономической деятельности субъектов экономики по производству товаров и услуг»	В рамках данного документа необходимо Проведение единовременных выборочных обследований челночных торговцев и определение спроса и предложения на товары, их стоимости.	Техническая помощь и обучение	2014-2016

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
iii. Оценка объемов нелегальной деятельности	В процессе	Разработка методологии по оценке объемов нелегальной деятельности в отдельных отраслях экономики: - методология; - методика расчетов; - экспериментальные расчеты	Работа не ведется	Необходимо проведение выборочных обследований по данному вопросу	Техническая помощь и обучение	2015-2016
iv. Улучшение методов оценки основного капитала и потребления основного капитала с применением метода непрерывной инвентаризации	Исключено из плана работ	Улучшение методологии и методов оценки основных фондов и потребления основного капитала - экспериментальные расчеты	Работа не завершена и прекращена	Завершение проекта ЦСБ Финляндии, проект не продлен.	Техническая помощь и обучение	
v. Производительность в широком смысле	Недействителен пока	Разработка методологии по производительности (с учетом качества рабочей силы, капитала и совокупной производительности): - методология; - методика расчетов; - экспериментальные расчеты	Изучение методологии ОЭСР и Статкомитета СНГ	Отсутствие человеческих и финансовых ресурсов	Техническая помощь и обучение	
vi. Расчеты услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом (распределение их по институциональным секторам экономики; на	В процессе изучения	Изучение методологии. Отсутствие человеческих и финансовых ресурсов	Включен в план мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г.	В данное время Управлением СНС НСК КР изучаются Методология СНС 2008 и методологические рекомендации, подготовленные Статкомитетом СНГ по внедрению СНС 2008	Техническая помощь и обучение	2013-2017

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
производство и потребление)						
vii. Выпуск центральных банков	В процессе изучения	Изучение методологии. Отсутствие человеческих и финансовых ресурсов	Включен в план мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г. Создана рабочая группа НСК-НБКР по разработке и внедрению основных счетов для НБКР	В данное время Управлением СНС НСК КР изучаются Методология СНС 2008 и методологические рекомендации, подготовленные Статкомитетом СНГ по внедрению СНС 2008	Техническая помощь и обучение	2013-2015
viii. Расходы на системы вооружений	В процессе изучения	Изучение методологии. Отсутствие человеческих и финансовых ресурсов	Включен в план мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г.	В данное время Управлением СНС НСК КР изучаются Методология СНС 2008 и методологические рекомендации, подготовленные Статкомитетом СНГ по внедрению СНС 2008	Техническая помощь и обучение (по мере подготовки рекомендаций Статкомитетом СНГ)	2013-2015
ix. Научные исследования и разработки	В процессе изучения	Изучение методологии. Отсутствие человеческих и финансовых ресурсов	Включен в план мероприятий стратегии развития статистики КР (СРС) на 2013 - 2017гг. принятой Постановлением Коллегии Нацстаткома КР №22 от 30.07.2013г.	В данное время Управлением СНС НСК КР изучаются Методология СНС 2008 и методологические рекомендации, подготовленные Статкомитетом СНГ по внедрению СНС 2008	Техническая помощь и обучение (по мере подготовки рекомендаций Статкомитетом СНГ)	2013-2015
x. Пересмотреть методологическое положение по статистике туризма в Кыргызстане на основе МРСТ 2008	В процессе изучения	Изучить МРСТ 2008; изучить возможность оценки затрат трудовых мигрантов за рубежом, импорт туристических услуг	Изучается методология и заложены мероприятия в Стратегию развития статистики на 2013-2017гг по разработке и экспериментальному расчету ССТ.	Из-за отсутствия ресурсов работа не проводилась, а также из-за отсутствия методики и необходимых данных не разрабатывается методология.	Техническая помощь и обучение	2015-1017
ВНД и другие первичные показатели						
По остальному миру – внешние счета по первичным доходам и текущим трансфертам, счет капитала и	Недействительны пока, в процессе изучения и по мере перехода	Сотрудничество с Национальным банком (заключение договора о сотрудничестве и	Согласно плану работ НБ КР		Техническая помощь и обучение	2012-2015

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
финансовые счета (РПБ б)	НБКР на ПБ6	обмене информацией).				
Счета по институциональным секторам (нефинансовые счета)						
По всем институциональным секторам – от производственного счета по счет операций с капиталом	Недействительны пока	На долгосрочный период, по мере наличия человеческих ресурсов, должного финансирования. По мере внедрения новых стандартов СГФ	Работы не начаты		Техническая помощь	2014-2020
Счета по институциональным секторам: Финансовый счет						
По всем институциональным секторам – Финансовый счет	Недействительны пока	На долгосрочный период, по мере наличия человеческих ресурсов, должного финансирования.	В рамках работы с ЦСБ Финляндии расчеты производятся по институциональным секторам экономики	Расчеты не завершены по потокам – отсутствие знаний и методологических наработок.	Техническая помощь	2014-2020
Счета по институциональным секторам: Баланс активов и пассивов						
По всем институциональным секторам – Другие изменения в активах, Баланс активов и пассивов	Недействительны пока	На долгосрочный период, по мере наличия человеческих ресурсов, должного финансирования.	Работы не начаты		Техническая помощь	2014-2020