

**Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна: Азербайджан**

	Состояние на 2012 <sup>1</sup>	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
<b>ЭТАП 1 - Обзор национальных и региональных стратегических документов с целью включения в них планов по внедрению СНС 2008 года</b>						
Идентификация основных заинтересованных сторон и консультация с ними для внедрения СНС 2008 года. Институциональные соглашения.	в процессе	Заключено соглашение с Центральным Банком, планируется заключение соглашения с Министерством Финансов		Соглашение о сотрудничестве с Министерством Финансов по обмену данными пока на стадии разработки	Нет	2014
Определение приоритетов для СНС 2008 года, в зависимости от потребностей пользователей и ресурсов.	закончено	Планируется обсуждение с основными пользователями и источниками административных данных	приоритеты для СНС 2008 года обсуждены с основными пользователями и источниками административных данных		Нет	2012
Включение работ по внедрению СНС 2008 года в общий стратегический план статистического офиса	закончено	Мероприятия по внедрению СНС 2008 включены в проект стратегического плана – «Государственной Программы по усовершенствованию статистической системы Азербайджанской Республики в 2013-2017 гг.»	Мероприятия по внедрению СНС 2008 включены в стратегический план – «Государственную Программу развития официальной статистики Азербайджанской Республики в 2013-2017 гг.»		Нет	2012
Принятие детального плана по внедрению СНС	закончен	Мероприятия по внедрению СНС 2008 включены в «План	«План работ по усовершенствованию показателей статистики		Необходима техническая помощь и /или	2012

<sup>1</sup> Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др.

	Состояние на 2012 <sup>1</sup>	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
2008 года		работ по усовершенствованию показателей статистики национальных счетов в 2012-2014 гг.»	национальных счетов в 2012-2014 гг.» реализуется		методологические руководства для более четкого осуществления мероприятий, включенных в план по внедрению СНС 2008	
<b>ЭТАП 2 - Обзор мероприятий необходимых для осуществления внедрения СНС 2008 года</b>						
Принятие новых классификаций и другие улучшения в коммерческих регистрах и статистике предприятий	закончен	Необходимы усовершенствования данных бизнес регистра с целью правильной идентификации и секторизации институциональных единиц в соответствии с СНС 2008.	Процесс внедрения новых классификаторов завершен; улучшены данные бизнес регистра	Работа по улучшению данных бизнес регистра продолжается	Да (обучение и техническая помощь)	2014
Изменения в обследованиях и вопросниках статистики предприятий для сбора необходимых исходных данных	в процессе	Процесс изменения в обследованиях и вопросниках по бизнес статистике, который начался с 2010 года осложняется не полным переходом предприятий на новые стандарты бухгалтерского учета.	Улучшены вопросники по банковской статистике, статистике страховой деятельности	Улучшение вопросников по статистике финансового сектора и НКОДХ продолжается	Да	2014
Изменения в других связанных исходных статистических данных, собранных статистической организацией			Улучшена система сбора, обработки и контроля над качеством статистической информации путем перехода на онлайн систему сбора данных и создание единой базы первичных данных; улучшены индексы цен; увеличена выборка			

	Состояние на 2012 <sup>1</sup>	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
			обследований по бюджетам домашних хозяйств; улучшены данные обследования по рабочей силе			
Обзор связанных макроэкономических наборов данных, собранных за пределами статистического управления (например ПБ, СГФ, ДФС)			В Центральном Банке внедрен РПБ-6	Согласование с показателями СНС		
Адаптация источников административных данных к новым требованиям	планируется	Определение и обсуждение проблем и требований с основными поставщиками административных данных	Обсуждено с Центральным Банком и Министерством Финансов	Согласование с показателями СНС	Да	2012-2014
ИТ и другие изменения. Кадровые ресурсы.	в процессе	Усовершенствование данных базовой статистики путем внедрения современных методов статистических обследований, сбора и обработки информации, новых ИТ технологий. Закуплены и используются при анализе данных программные продукты SPSS и SAS. С сотрудниками проводятся ежемесячные тренинги своими силами.	Улучшена система сбора, обработки и контроля над качеством статистической информации путем перехода на онлайн систему сбора данных и создание единой базы первичных данных; Используются все возможности для профессионального роста и подготовки кадров		Да	2012-2014
<b>ЭТАП 3 - Развитие национальных счетов и переход на СНС 2008 года</b>						
<b>Основные</b>						

	Состояние на 2012 <sup>1</sup>	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
<b>приоритеты внедрения СНС</b>						
Оставшиеся вопросы неразрешенные СНС 1993 года						
Новые вопросы, возникающие из СНС 2008 года						
<b>Основные вопросы, затрагивающие ВВП</b>						
i. Усовершенствование расчетов потребления основного капитала;	закончен	Введены необходимые показатели в формы стат. отчетности. <u>Проблемы:</u> недостаточно длинные динамические ряды накопления основного капитала по видам и индексам цен по строительству и инвестиционным товарам	Составлены ряды данных по накоплению основного капитала, произведены расчеты методом РИМ	Отражение в счетах СНС	Да (обучение и техническая помощь)	2013
ii. Применение двойной дефляции для расчетов ВВП в постоянных ценах.	в процессе	Ведется работа по составлению ежегодных таблиц ресурсов и использования в постоянных ценах	Составлены таблицы ресурсов и использования в постоянных ценах за 2011 и 2012 годы	Применение расчетов на практике	Да (обучение и техническая помощь)	2013
iii. усовершенствование расчетов потребления основного	в процессе	Введены необходимые показатели в формы стат. отчетности.	Составлены ряды данных по накоплению основного капитала, произведены расчеты методом РИМ	Отражение в счетах СНС	Да	2014
iv. усовершенствование расчетов УФПИК	закончен				Нет	
v. Измерение рыночной и нерыночной деятельности	закончен	Нет соответствующего учета в ЦБ	Произведены соответствующие расчеты	Отражение в счетах СНС	Да	2014

	Состояние на 2012 <sup>1</sup>	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
Центрального Банка						
vi. выпуск неформального сектора и незаконной деятельности	в процессе	Проводятся экспериментальные расчеты по оценке нелегальной деятельности	Улучшены база данных и оценки по неформальному сектору и нелегальной деятельности	Отражение в счетах СНС	Да	2014
vii. отражение расходов на научные исследования и разработки	в процессе	Введены необходимые показатели в формы стат. отчетности.	Произведены соответствующие расчеты	Отражение в счетах СНС	Да	2013
viii. отражение военных расходов	в процессе	Проводятся экспериментальные расчеты	Произведены соответствующие расчеты	Отражение в счетах СНС	Нет	2014
<b>ВНД и другие первичные показатели</b>						
По остальному миру – внешние счета по первичным доходам и текущим трансфертам, счет капита-ла и финансовые счета (РПБ 6)	закончен (РПБ 5)	В Центральном Банке ведется работа по переходу на РПБ 6	В Центральном Банке внедрен РПБ-6	Согласование с показателями СНС	Да	2014
<b>Счета по институциональным секторам (нефинансовые счета)</b>						
По всем институциональным секторам – от производственного счета по счет операций с капиталом	закончен					
<b>Счета по институциональным секторам: Финансовый счет</b>						
По всем институциональным	в процессе	составляется экспериментально.	Получены дополнительные данные о движении	Продолжение работ над составлением финансового счета	Да	2015

	Состояние на 2012 <sup>1</sup>	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
секторам – Финансовый счет		<u>Проблемы:</u> неполные данные о движении финансовых активов органов государственного управления	финансовых активов органов государственного управления			
<b>Счета по институциональным секторам: Баланс активов и пассивов</b>						
По всем институциональным секторам – Другие изменения в активах, Баланс активов и пассивов	в процессе	Введены необходимые показатели в формы стат. отчетности. <u>Проблемы:</u> неполные данные о движении активов и пассивов органов государственного управления; переоценка основнонго капитала	Получены дополнительные данные о движении финансовых активов органов государственного управления; продолжается работа по оценке запасов материальных произведенных активов	Продолжение работ над составлением Баланса активов и пассивов	Да (обучение и техническая помощь)	2017