

Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна: Таджикистан

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
ЭТАП 1 - Обзор национальных и региональных стратегических документов с целью включения в них планов по внедрению СНС 2008 года						
Идентификация основных заинтересованных сторон и консультация с ними для внедрения СНС 2008 года. Институциональные соглашения.	Запланирован	Встречи с сотрудниками Министерства финансов и Национального банка			Проведение семинаров для ознакомления кадров и изменениями СНС 2008	2015-2016гг.
Определение приоритетов для СНС 2008 года, в зависимости от потребностей пользователей и ресурсов.						Зависит от детального плана по внедрению СНС 2008 года
Включение работ по внедрению СНС 2008 года в общий стратегический план статистического офиса	Включен в НСРС на 2013-2017гг.				Необходимо техническая помощь, обучения кадров	2013-2017гг.
Принятие детального плана по внедрению СНС 2008 года	Пока не принят детальный план по внедрению СНС 2008					
ЭТАП 2 - Обзор мероприятий необходимых для						

¹ Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др.

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
осуществления внедрения СНС 2008 года						
Принятие новых классификаций и другие улучшения в коммерческих регистрах и статистике предприятий	Идет процесс внедрения новых классификаторов	С 2011г. Агентство по статистике использует NACE, rev.1			Необходимо техническая помощь, обучения кадров	
Изменения в обследованиях и вопросниках статистики предприятий для сбора необходимых исходных данных	Запланирован				Необходимо техническая помощь, обучения кадров	2013-2017гг.
Изменения в других связанных исходных статистических данных, собранных статистической организацией						
Обзор связанных макроэкономических наборов данных, собранных за пределами статистического управления (например ПБ, СГФ, ДФС)						
Адаптация источников административных данных к новым требованиям	Запланирован				Необходимо техническая помощь, обучения кадров	2013-2017гг.
ИТ и другие изменения. Кадровые ресурсы.						
ЭТАП 3 - Развитие национальных счетов и переход на						

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
СНС 2008 года						
Основные приоритеты внедрения СНС						
Финансовый счет	Недействителен пока					
Таблица Ресурсы-Использования	Экспериментальный расчет за 2008г.		В настоящее время начато экспериментальный расчет за 2011г.		Необходимо техническая помощь	2015-2016гг.
Баланс активов и пассивов	Недействителен пока					
Усовершенствование измерения ВВП: теневая и неформальная деятельность, постоянные цены, холдинговая прибыль, финансовые услуги, т.д.	В процессе				Необходимо техническая помощь	2013-2017гг.
Оставшиеся вопросы неразрешенные СНС 1993 года	Завершить внедрения СНС 1993				Необходимо техническая помощь, обучения кадров	2013-2017гг.
Новые вопросы, возникающие из СНС 2008 года	Запланирован	Включен в проект Национальная стратегия развития статистики (НСРС) на 2013-2017гг.			Необходимо техническая помощь, обучения кадров, улучшения методологии	2013-2017гг.
Основные вопросы, затрагивающие ВВП						
i. Таблица Ресурсы-Использования	Экспериментальный расчет за 2008г.		В настоящее время начато экспериментальный расчет за 2011г.		Необходимо техническая помощь	2015-2016гг.
ii. Усовершенствование измерения	В процессе		Планируется проведение обучающего курса в Институт статистики Турции		Необходимо техническая помощь	2013-2017гг.

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
теневой и неформальной деятельности			(предварительно июнь 2014г.)			
iii. Усовершенствование расчетов потребления основного капитала	В процессе				Необходимо техническая помощь	2013-2017гг.
iv. Усовершенствование расчетов УКФПИК	В процессе				Необходимо техническая помощь	2013-2017гг.
v. Усовершенствование расчетов ВВП в постоянных ценах, разработка необходимых индексов цен	В процессе				Необходимо техническая помощь	2013-2017гг.
vi. Усовершенствование расчетов холдинговой прибыли	В процессе				Необходимо техническая помощь	2013-2017гг.
vii. Выпуск центрального банка						
viii. Расходы на системы вооружений						
ix. Расходы на научные исследования и разработки						
ВНД и другие первичные показатели						
По остальному миру – внешние счета по первичным доходам и текущим трансфертам, счет капита-ла и финансовые счета (РПБ 6)						

	Состояние на 2012 ¹	Основные проблемы и планируемые мероприятия в 2012 году	Прогресс, достигнутый с 2012 года	Нерешенные проблемы и будущие мероприятия	Необходимость технической помощи, обучения, руководств	Планируемые сроки
Счета по институциональным секторам (нефинансовые счета)						
По всем институциональным секторам – от производственного счета по счет операций с капиталом						
Счета по институциональным секторам: Финансовый счет						
По всем институциональным секторам – Финансовый счет						
Счета по институциональным секторам: Баланс активов и пассивов						
По всем институциональным секторам – Другие изменения в активах, Баланс активов и пассивов						